

ENTIDAD: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30
TELÉFONO: SIN NÚMERO
DIRECTOR: JOSÉ RAMIRO CUCUL CHOCÓJ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROSA MARÍA EUGENIA QUEJ ICHICH
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/08/2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	ESTADO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	En Ejecución	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO CUCHIL, TUCURU, ALTA VERAPAZ	PARCELAMIENTO CUCHIL, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 1,645,000.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	4 MESES	398	CONSTRUCCIONES CIVILES	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 05-2022 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARCELAMIENTO CUCHIL, TUCURU, ALTA VERAPAZ
2	Finalizada	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ	ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 807,500.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	5 MESES	69	CONSTRUCCIONES G&G	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 04-2022 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LOS PINOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ
3	Finalizada	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RÍGIDO PARCELAMIENTO NUEVA ESPERANZA, TUCURU, ALTA VERAPAZ	PARCELAMIENTO NUEVA ESPERANZA, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 1,600,000.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	6 MESES	350	CUARTO MUNDO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 05-2023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO PARCELAMIENTO NUEVA ESPERANZA, TUCURU, ALTA VERAPAZ
4	En Ejecución	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO SAN SEBASTIAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ	CASERIO SAN SEBASTIAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 769,019.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	5 MESES	45	MULTISERVICIOS RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 02-2023 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO SAN SEBASTIAN TUCURU, ALTA VERAPAZ
5	En Ejecución	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ	ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 890,000.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	6 MESES	60	INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION J.R. CHUR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 06-2023 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ
6	En Ejecución	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO PANCUS, TUCURU ALTA VERAPAZ	PARCELAMIENTO PANCUS, TUCURU ALTA VERAPAZ	Q 734,166.95	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	5 MESES	49	MULTISERVICIOS RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 03-2023 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PARCELAMIENTO PANCUS, TUCURU, ALTA VERAPAZ
7	En Ejecución	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO NUEVA CONCEPCION, TUCURU, ALTA VERAPAZ	CASERIO NUEVA CONCEPCION, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 731,466.45	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	5 MESES	45	MULTISERVICIOS RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 04-2023 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CASERIO NUEVA CONCEPCION, TUCURU, ALTA VERAPAZ
8	En Ejecución	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEPILAPEC, TUCURU, ALTA VERAPAZ	CASERIO SEPILAPEC, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 1,796,382.44	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	120 DIAS	371	C.R. CONSTRUCCIONES	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 08-2023 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SEPILAPEC, TUCURU, ALTA VERAPAZ
9	Finalizada	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ	PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 1,627,348.80	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	72 DÍAS	120	AVALON, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 09-2023 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ
10	En Ejecución	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO PAMPOLVO, TUCURU, ALTA VERAPAZ	CASERIO PAMPOLVO, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 1,122,770.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	130 DÍAS	375	MULTISERVICIOS RAMIREZ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 10-2023 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO PAMPOLVO, TUCURU, ALTA VERAPAZ
11	Suspendido	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CUCANJA HACIA ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ	ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ	Q 406,000.00	CODEDE/ MUNICIPALIDAD	3 MESES	1053	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No. 07-2023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CUCANJA HACIA ALDEA VOLCANCITO, TUCURU, ALTA VERAPAZ


 José Ramiro Cucul Chocój
 Director Municipal de Planificación

